ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
об изменении срока поставки к договору поставки от 18.05.2026 № 27-П

г. Москва «23» ноября 2026 г.

ООО «Пример-Снаб» (далее — Поставщик) в лице генерального директора Крылова Д. М. и ООО «Образец-Строй» (далее — Покупатель) в лице директора Мартыновой Е. Л. заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Стороны изменяют срок поставки по спецификации № 3 от 02.10.2026: партию плитки в количестве 1 200 кв. м Поставщик передаёт Покупателю не позднее 20.12.2026 вместо прежнего срока — 30.11.2026.

2. Цена и количество товара не меняются. Оплата производится по правилам договора: оставшаяся часть цены — в течение 5 рабочих дней с даты передачи товара.

3. Стороны согласились, что неустойка за период с 01.12.2026 по дату нового срока поставки не начисляется. Если Поставщик не передаст товар к 20.12.2026, неустойка начисляется с 21.12.2026 в размере, указанном в п. 7.2 договора.

4. Остальные условия договора не меняются и остаются в силе.

5. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора. Составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Поставщик:
ООО «Пример-Снаб»
ИНН 7700000317

_____ / Д. М. Крылов

Покупатель:
ООО «Образец-Строй»
ИНН 7700000318

_____ / Е. Л. Мартынова

ПРОТЕКТОР